

PRE-MORTEM HEIIU — "es enero 2027 y cerramos: ¿qué falló?"

> Diseñado 12/07/2026 con Fable. Método: cada riesgo tiene una SEÑAL MEDIBLE (gatillo) y un PLAN B concreto. La regla de uso: **no se debate el plan B cuando suena el gatillo — se ejecuta**. Debatir es de antes; el gatillo existe para decidir sin pánico. Revisión: cada sesión batch semanal (Opus chequea los gatillos con los datos del dashboard).

RIESGO 1 — El orgánico muere cuando Breagh se va (31/07)

Cómo mata: el banco de piezas se agota en septiembre, TikTok pierde ritmo, el único canal barato de leads se apaga justo cuando más se necesita.
Gatillo: al 15/08, banco con menos de 20 piezas de cara sin publicar, O 30 días corridos sin ningún video sobre 5.000 de alcance.
Plan B: (1) duplicar la cadencia de Capa 1 (sin cara — no depende de nadie); (2) replicar SOLO los formatos que ya validaron (regla de 1 variable sobre los ganadores); (3) ANTES del 31/07: dejar agendadas con Breagh 2 sesiones esporádicas de grabación con fecha fija (ago y sep) — 3 horas de grabación = 15-20 piezas. **Acción preventiva HOY: esas 2 fechas se acuerdan esta semana, no en agosto.**

RIESGO 2 — Brian nunca entrega los datos y la pauta sigue quemando tarjetas personales

Cómo mata: la sangría (~\$5-9M/mes) la financian tarjetas personales de Diana; sin datos no se sabe qué campaña funciona; el plateau de citas continúa con gasto creciente.
Gatillo: 14 días desde el pedido sin reporte de embudo (leads, costo/lead, citas), O un mes más de gasto sin aumento de citas.
Plan B: (1) congelar el gasto de pauta en el piso actual — **regla dura: la pauta no crece con deuda personal**; (2) Diana pide acceso de lectura al administrador de anuncios (la cuenta es de la empresa — es un derecho, no un favor) y Opus analiza los datos crudos en la sesión batch; (3) si en 30 días más no hay claridad, el presupuesto se reparte: 50% pauta mínima + 50% a empujar canales de costo cero (Cupo Apadrinado, B2B, sabatino).

RIESGO 3 — Las matrículas no suben en 60 días

Cómo mata: la meta de caja es \$20-22M/mes (+2-3 matrículas/mes sobre el ritmo actual). Si agosto y septiembre cierran por debajo, el hueco se come el colchón y vuelve la mora bancaria.
Gatillo: cierre de mes por debajo de la meta de matrículas 2 meses seguidos (el dashboard semanal lo ve venir desde la semana 3).
Plan B (en orden, ya diseñados, solo ejecutar): (1) activar la lista B2B tibia con el pitch existente — 5 reuniones agendadas en 2 semanas; (2) push de 1-a-1 virtual (rentable sin marketing, María Eugenia ya lo vende ante objeción de horario — pasarlo de reactivo a ofrecido); (3) sabatino como puerta de entrada de bajo costo (grupo siempre abierto); (4) SOLO si (1)-(3) fallan: revisar precios con Fable/Opus — nunca descontar en pánico.

RIESGO 4 — Los profes no ejecutan las guías y la promesa élite no llega al aula

Cómo mata: se vende evidencia y mentoría; si en el aula no pasa, el Reporte de Evidencia mensual queda vacío o falso (riesgo reputacional y legal — nunca llenarlo con datos inventados), la garantía se vuelve impagable y las quejas de "son malos" ganan.
Gatillo: reportes de clase firmados en menos del 70% de las clases durante 2 semanas seguidas, O tickets/error papers que no llegan a coordinación.
Plan B: (1) la consecuencia visible semanal ya diseñada (auditoría formal a la clase con reporte faltante); (2) el par GUIA+REPORTE es condición de pago del mes — se avisa en la entrega del contrato de profesor (pendiente de crear: acelerar); (3) Tomás como estándar público — su patrón de iniciativa se nombra y se premia frente al equipo.

RIESGO 5 — La garantía se implementa mal y alguien la cobra injustamente

Cómo mata: un caso mal manejado en un momento sin caja + precedente de flexibilidad de Diana = la garantía se vuelve boquete en vez de arma.
Gatillo automático (antes de lanzar): la garantía NO se anuncia ni se ofrece hasta que (a) el abogado apruebe el CAMBIO 7 y (b) el registro de asistencia/tareas esté funcionando con reportes firmados (Riesgo 4 bajo control). Sin esas dos, no existe.
Plan B si un caso se activa: lo resuelve COORDINACIÓN aplicando la cláusula literal (¿cumplió 90/90/portafolio? → refuerzo sabatino, 1 vez). Diana no participa en la conversación — misma lógica del Fondo: el reglamento es el malo, ella no.

RIESGO 6 — Diana es el punto único de falla

Cómo mata: ventas de cierre, coordinación, finanzas y estrategia pasan por una sola persona sin sueldo y con desgaste acumulado. Una enfermedad de 3 semanas o un colapso de energía detiene TODO.
Gatillo: honesto y personal — 2 semanas sin sesión batch, o la sensación de estar decidiendo todo en caliente otra vez.
Plan B (ya construido en un 70% — terminarlo): el repo + WORKFLOW + skills son la operación documentada: Opus puede correr la semana completa (/semanal); el Fondo x contaduría decide becas sin Diana; la auxiliar alimenta el dashboard; María Eugenia cierra con guion. Falta: (1) que la coordinación tenga por escrito el ciclo de reportes (ya está en plantillas), (2) un suplente de cierre de ventas si María Eugenia falta — mapear en agosto.

RIESGO 7 — El banco no da la reestructuración y la cuota personal ahoga todo

Gatillo y plan completo: en `recursos/finanzas/PLAYBOOK\_NEGOCIACION\_BDB.md` (documento aparte, no versionado en git). Regla de oro aquí: **negociar mientras todo está al día** — la fuerza de Diana es su historial, y se pierde con la primera mora.

Tablero de gatillos (para la sesión batch semanal — Opus lo revisa con el dashboard)

#	Señal	Frecuencia de chequeo	Estado
1	Banco de piezas <20 sin publicar / 30 días sin video >5k	semanal desde 15/08	—
2	14 días sin datos de Brian	semanal	corre desde el pedido

- | 3 | Mes bajo meta de matrículas ×2 | cierre de mes | — |
- | 4 | Reportes firmados <70% ×2 semanas | semanal | arranca con plantillas nuevas |
- | 5 | Garantía sin contrato firmado | antes de anunciar | BLOQUEADA hasta firma |
- | 6 | 2 semanas sin sesión batch | quincenal | — |
- | 7 | Primera señal de mora bancaria | mensual | todo al día hoy |